

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO**  
Rua Miguel Marques de Almeida, 139 (74) 3629-1129/1114  
CNPJ: 13.234.349/0001-30 - CEP: 44.895-000 - Barro Alto-Ba.  
E-mail: prefeitura@barroalto.ba.gov.br | website: www.barroalto.ba.gov.br

**Obra**  
CONSTRUÇÃO DE MURO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DIJALMA ROSA DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO- BAHIA

**Bancos**  
SINAPI - 04/2024 - Bahia  
ORSE - 03/2024 - Sergipe

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DE MURO DO ESTÁDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DIJALMA ROSA DOS SANTOS				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.3	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO COM COMPRIMENTO DE 393,00M				
1.4	INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO				
1.5	LIMPEZA GERAL DA OBRA				

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado