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1 Sexta-feira, 21 de junho de 2024 ANEXO - CONCORRÊNCIA Nº 5/2024-CO

Diário Oficial do Município

BDI 18,20%
DATA BASE SINAPI - jan/24

ORSE - jan/24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.300,00                  2.300,00       
100,00% 0,00% 0,00%

2 LEVANTE DE MURETA E PORTÃO 297.663,93              119.065,57   89.299,18     89.299,18     
40,00% 30,00% 30,00%

TOTAIS 299.963,93              121.365,57   89.299,18     89.299,18     

% DO ITEM 40,46% 29,77% 29,77%
TOTAL ACUMULADO 121.365,57   210.664,75   299.963,93   
% ACUMULADA 40,46% 70,23% 100,00%

CONSTRUÇÃO DE MURADA NO ESTADIO MUNICIPAL NO DISTRITO DE LAGOA FUNDA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - BARRO ALTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS
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